

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **37** DEL 29 NOV. 2018

OGGETTO: "Interventi urgenti di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo". Delibera di Giunta n. 115 del 20/05/2014.

- Approvazione perizia di variante -

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n° 42, Giuseppe Palmeri nominato con D.A. 49/Gab del 06/07/2018 e con D.A. 70/Gab del 28/08/2018, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 2 Palermo, assistito dal Direttore generale del Consorzio, Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norme di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i Consorzi di Bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione della procedura amministrativo-contabile dell'istituto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la delibera n. 30 del 16/10/2018, del Commissario Straordinario, con la quale è stato revocato l'incarico di R.U.P. e di Progettista all'Ing. Marcello Bono ed è stato nominato R.U.P. e Progettista l'Ing. Salvatore Marino, già Capo Settore, nonché R.U.P. della Manutenzione Impianti Consortili, Opere di Bonifica e Impianti Idrovori, per la redazione della perizia di variante del progetto in argomento;

CONSIDERATO che è necessario proseguire gli interventi, già iniziati dal R.U.P. Ing. Salvatore Marino, al fine di evitare disservizi e interruzione di pubblico servizio, lungo il sistema le reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo;

VISTA la perizia di variante *"Interventi urgenti di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo"*, il cui quadro economico rimodulato, pari ad € 480.000,00, non ha subito nessuna variazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del progetto redatto dal RUP, Ing. Salvatore Marino, in data 20/11/2018, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs 50/2016;

SENTITO il Direttore Generale, che esprime parere favorevole,

In conformità alle premesse,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del verbale di verifica e validazione della perizia di variante degli *"Interventi urgenti di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo"*, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino;
- 2) di approvare la perizia di variante relativo agli: *"Interventi urgenti di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle reti irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo San Leonardo"* adeguato al vigente D.Lgs 50/2016, il cui quadro economico rimodulato, pari ad € 480.000,00, non ha subito nessuna variazione;
- 3) di trasmettere l'anzidetto progetto al Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV - Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Territoriale, per il relativo finanziamento.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giuseppe Palmieri)