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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FORNITURE DIRETTE -

Esecuzione Lavori

Archiviazione Digitale Disegni

Consistenza
€ 6.759,30 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.759,30

Indagini x Verifiche Sismiche € 95.605,56 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 15.605,56

Verifiche Sismiche € 104.622,12 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 9.622,12

INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA (PA)

INTERVENTO Importi

PROGETTO ESECUTIVO - Rev. 0

CRONOPROGRAMMA TECNICO/ECONOMICO delle ATTIVITA' e dei LAVORI

Mesi

Verifiche Sismiche € 104.622,12 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 9.622,12

Totale FORNITURE DIRETTE

(al lordo degli oneri della

sicurezza)

€ 206.986,98

€ 10.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 32.759,30 € 15.605,56 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 9.622,12

€ 206.986,98

Formazione di cantiere e

preparazione vie d'accesso

Verifica tracciamenti e rilievi

LAVORI  a BASE d'ASTA

Ripristino Impermeabilità Muro

contro Diga
€ 63.703,12 € 20.000,00 € 20.000,00 € 23.703,12

Strumentazione Controllo

Geotecnico
€ 38.049,31 € 20.000,00 € 18.049,31

Impegno di Spesa mensile (in €)

Geotecnico

Manutenzione Straordinaria

Paratoia di Monte Scarico di

Fondo

€ 134.491,83 € 30.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 14.491,83

Manutenzione Straordinaria

Impianti Oleodinamici Paratoie

Presa Irrigua e Scarico Ausiliario

€ 35.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00

Stazione Idrometrografica € 11.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00

Manutenzione Strada

Coronamento
€ 721.665,44 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00 € 90.000,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 31.665,44

Ripristino Calcestruzzi

Superficiali
€ 76.110,40 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 6.110,40

Adeguameno Impianti Elettrici € 396.154,33 € 15.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 21.154,33Adeguameno Impianti Elettrici € 396.154,33 € 15.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 21.154,33

Totale LAVORI a BASE D'ASTA

(al netto degli oneri della sicurezza)
€ 1.476.174,43

Ripiegamento cantiere e

sgombero materiali ed impianti
€ 40.000,00 € 85.000,00 € 165.000,00 € 212.752,43 € 185.000,00 € 159.491,83 € 160.000,00 € 160.000,00 € 116.110,40 € 100.000,00 € 71.665,44 € 21.154,33

€ 1.476.174,43

Fase Attività/Lavoro

Produzione media mensile (in €)
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