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Comune di $EMPTY_LAV_07$
Provincia di $EMPTY_LAV_08$

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI PER L_INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA
(PA) _ N. ARCH. 1377
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CANTIERE: CONTESSA ENTELLINA (PALERMO)
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INTERVENTI PER L_INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI GARCIA (PA) _ N. ARCH. 1377



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 252 g

Preparazione delle aree di cantiere 20 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 20 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 20 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei material 10 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 23 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 23 g

Smobilizzo del cantiere 23 g

Opere in c.a. non strutturale 108 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 108 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 108 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 108 g

LAVORI STRUTTURALI 169 g

CEMENTO ARMATO 169 g

Giunto strutturale 62 g

Realizzazione di giunto strutturale 62 g

Strutture in elevazione in c.a. 108 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 108 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 108 g

Posa di reti elettrosaldate 108 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elev 108 g

LAVORI STRADALI 208 g

Demolizioni e rimozioni 208 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 208 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 208 g

Demolizione di fondazione stradale 208 g

Demolizione di misto cemento 208 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 208 g

Rimozione di ringhiera/guardrails 208 g

Sede stradale 169 g

Formazione di fondazione stradale 169 g

Formazione di manto di usura e collegamento 169 g

Formazione di manto di usura riciclato in sito 169 g

Opere d'arte 169 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stra 169 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavor 169 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 169 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 169 g

Opere in ferro 106 g

Posa di ringhiere e parapetti 106 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 106 g

INDAGINI GEOTECNICHE E POSA IN  OPERA STRUMENTAZIONE 43 g

Sondaggi e prelievi geotecnici 43 g

Sondaggio geomeccanico 43 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 43 g

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo 43 g

Indagini geognostiche 43 g

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche 43 g

Esecuzione di indagine geognostica con georadar 43 g

Posa Strumentazione Geotecnica 43 g

Posa in Opera Strumentazione in foro di sondaggio 43 g

Impianti d'illuminazione 209 g

Installazione di corpi illuminanti 209 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 209 g

Impianti elettrici 209 g

Installazione di gruppo elettrogeno fisso 209 g

Realizzazione di impianto elettrico 209 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 209 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosfe 209 g

IMPIANTI ILLUMINAZIONE 168 g

Posa sostegni 168 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 168 g

Apparecchi illuminanti 168 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 168 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su torre faro 168 g

Ripristino Paratoia di Monte Scarico di Fondo 63 g

Montaggio di strutture verticali in ferro zincato 63 g

Montaggio di strutture orizzontali in ferro 63 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 63 g

Montaggio di pistone in ferro zincato 63 g

Manutenzione Impianti Oledinamici Presa Irrigua e Scarico Ausili 43 g

Manutenzione Impianti Oleodinamici 43 g

Stazione Idrometrografica

Installazione Stazione Idrometrografica 43 g
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